

(ಅ) ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮೀನಗಂದ ಹಾಗೂ ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಂಜೂರಾದ ದಿನಾಂಕ, ಮೂಲ ಯೋಜನಾ ವೆಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಇದುವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾದ ಹಣದ ಹಾಗೂ ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಹಣದ ವಿವರ ನೀಡುವುದು (ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ;

(ಆ) ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ ಮುಗಿಯದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು ಹಾಗೂ ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬದಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರು ;

(ಇ) ಯೋಜನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ನೀಡಿರುವುದು ನಿಜವೇ ; ಹೌದಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ; ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮನಗಂಡಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ನೀಡಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿರಲು ಕಾರಣವೇನು;

(ಈ) ಇದು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಲೋಪವೆಸಗಿದಂತಾಗುವುದಲ್ಲವೇ ;

(ಉ) ಸರ್ಕಾರ ತಕ್ಷಣ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದೇ ; ಹೌದಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ?

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಉದಾಸಿ (ಮಾನ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರು):

(ಅ) ಏ.ನೀ. ಯೋಜನಾ ಹೆಸರು	ಮಂಜೂ ರಾದ ದಿನಾಂಕ	ಮೂಲ ಅಂದಾಜು	ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜು	ಪೂರ್ಣ ಗೊಳಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಹಣ
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ	31/03/99	106.00	152.00	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು 13.20 ಲಕ್ಷ ರೂ
ಮೀನುಗುಂದ	25/11/97	30.00	52.00	ಬಾಕಿ ಬಿಲ್ಲು 1.40 ಲಕ್ಷ ರೂ
ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ	31/03/00	29.65	54.00	45.00 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬೇಕಾಗಿದೆ

(ಆ) ಎ.ನೀ.

ಯೋಜನಾ
ಹೆಸರು
ಹೊಸಹಳ್ಳಿ

ನಿಗದಿತ ವೇಳೆಗೆ ಮುಗಿಯದಿರಲು ಕಾರಣಗಳು

1. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.-6ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
2. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಪೈಪು ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬೇರೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
3. ನಂತರ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಾಗ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಅಡೆತಡೆ ಒಡ್ಡಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾವೆ ಹೂಡಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
4. ವಿದ್ಯುತ್‌ಚಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
5. ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.-6ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿತ್ತು.
6. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಇಲಾಖಾವತಿಯಿಂದ ವಿತರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪೈಪು

ಮೀನುಗಂದ

ಸರಬರಾಜುದಾರರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬೇರೆ ಸರಬರಾಜುದಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.

7. ವಿದ್ಯುತ್‌ಚ್ಛಕ್ತಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ

ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಮೊದಲು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಅನುದಾನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಲ್ಲ. ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 2002ರಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2005-06ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್.-IIರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆ ಆಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದು ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ನಂತರ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅನುದಾನ ದೊರಕಿದ ನಂತರ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೆಷನರಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

(ಇ) ಮತ್ತು (ಈ) ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಂದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಗೆ ಮೇ 2005ಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಂತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದು ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ದಿನಾಂಕ 28/09/2005 ರಂದು ಸ್ಥಳ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ, ಉಪ ವಿತರಣಾ ನಾಲೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಂದ ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದ ನಂತರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.

(ಉ) ಈಗಾಗಲೇ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರಿಂದ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಕಾರಣ ಕೇಳುವ ನೋಟೀಸ್ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ವರದಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಆಯಿತು, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆ: 156 (855)

ಶ್ರೀ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ: ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ನಾನು 1994ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂದಿನಿಂದ ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ, ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಜಗ್ಗಲಿಲ್ಲ, ಬಗ್ಗಲೂ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ 1999ರಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಂಜೂರು ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇದುವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 1997ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದೂ ಸಹ ಇದುವರೆಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅದು ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು 106 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವಂಥಾದ್ದು, ಅದು 152 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಸ್ಕಲೇಶನ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 30 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಜನೆ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ 29 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವಂಥ ಯೋಜನೆ 54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಈಗಷ್ಟೇ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ಅದುದರಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೇನೂ ಬಹಳ ದುಡ್ಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತದೆ? ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಆಯಿತು, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಉದಾಸಿ: ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಮಾನ್ಯ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರರವರು ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಮೂರು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ 47.02ನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ, ಲಭ್ಯವಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಹೊಸಹಳ್ಳಿ, ಮೀನುಗುಂದ ಹಾಗೂ ದಿಬ್ಬಣಗದ್ದೆ ಈ ಮೂರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. ಅದು 1997, 1999, 2000ರಲ್ಲಿ ಅದು ಆದನಂತರ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-6ರಲ್ಲಿ 2002ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ

ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, 152 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜುಗಳಿಗೆ ಮನ್ನಣೆ ದೊರೆತು, 138 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನುಗುಂದ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗೆ 52 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪರಿಷ್ಕೃತವಾಗಿ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಆಗಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ವಿಳಂಬವಾಗಿತ್ತು. ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಈಗ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಎರಡೂ ಕಾರ್ಯಗತವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕಾದಾಗ, ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗದೇ ಇರುವಾಗಲೇ, ಇದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಗಿದಿದೆಯೆನ್ನುವಂತಾದ್ದನ್ನು, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವಂಥಾದ್ದು ಇದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥಾದ್ದರಲ್ಲಿ ಲೋಪವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ರವರು ಅವರಿಗೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಉತ್ತರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್-11ರಲ್ಲಿ 54 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಆರಗ ಜಾಣೇಂದ್ರ: ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಸರ್ಕಾರ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ಎಲ್ಲಾ ಚೀಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಹತ್ತಿರ, ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಹತ್ತಿರ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಕಾರ್ಯಗತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳು ಸುಳ್ಳು ವರದಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆಯೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕಾಲು ಭಾಗ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು, ಅರ್ಧ ಭಾಗ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು, ಪೂರ್ಣ ಭಾಗ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು, ಪೂರ್ಣಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ವರದಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥಾದ್ದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ದಯನೀಯವಾದ

ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲೇ ಆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೆಬಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಆದರೂ ಸಹಿತ, ಇಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವರು ದುಡ್ಡು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲೋ ಕಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ಲೋ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಇಂಜಿನಿಯರವರು ಆಫೀಸ್ ಅನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದರೂ ಕೂಡ, ಅವರು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ ಮಾಡಿಯೆಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಡಲು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ. ಆ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಅಂದರೆ AEE, ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಹೆಚ್.ಇ.ಡಿ. ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಇ. ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್, ಈ ಮೂರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಾರ್ಡ್‌ಗಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲ್‌ನ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಸಿ. ಉದಾಸಿ: ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಕಳಕಳಿ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿಲ್ಲವೆಂಬ ಕಳವಳವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು, ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಶ್ರೀ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ: ತಾವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಯಾವಾಗ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ? ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುತ್ತೀರೆಂಬ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಾಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿನಿಂದ ತಿಳಿಸಿ. ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಎರಡನೆಯದು ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಥಾದ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಟ್ ಇನ್‌ಸ್ಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ಅವರೆಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆಯೇ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಅವರ ಮೇಲೆಲ್ಲಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಸತ್ತು ಹೋದ ಇಲಾಖೆಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು.

ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತುಂಗಾ, ಮಾಲತಿ, ನದಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಳುಗಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಳುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂತಹ ದಯನೀಯವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಹೇಗೆ?

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಮಾನ್ಯ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರವರೆ, ತಾವು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಈಗ ಪ್ರಶೋತ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ, ತಾವು ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿ.

ಶ್ರೀ ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ: ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಇದೇ ಕತೆನೇ.

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು: ಇದೇ ಕತೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ? ಅದೇ ಕತೆ ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಷ್ಟೆ.

ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಂ. ಉದಾಸಿ: ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೆ, ಈ ದಬ್ಬಣಗದ್ದೆ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಲ್ಲಾ, ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

(ಪ್ರಶ್ನೆ: 157 (861)ಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹಾಜರು ಇರಲಿಲ್ಲ)

ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ

158 (778) **ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಕೊಟ್ಟಾರಿ ಕೆ (ವಿಟ್ಟ):** ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉತ್ತರಿಸುವರೆ?

(ಅ) ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ;

(ಆ) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರುವ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಲು ಕಾರಣಕರ್ತರಾದವರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮಗಳೇನು ;

(ಇ) ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸುವ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮರ್ಪಕ ಯೋಜನೆಗಳೇನು ?

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ್ ಎಸ್ ಹೊರಟ್ಟಿ (ಮಾನ್ಯ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು):

(ಅ) ಪ್ರಸಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳ ವಿತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿಲ್ಲ.